



Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Praça Antonio Ferreira Leme, n.º 53 – Centro – Fone/Fax (15) 3279-8004
CEP 18.230-000 – São Miguel Arcanjo – Estado de São Paulo

PROCESSO N.º 1723/2023 – CONTRATO N.º 220/2023

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO E A ECOFLORESTAL JR. EMPRESA CONSULTORIA FLORESTAL.

Pelo presente Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de **Serviços Técnicos Especializados para Elaboração do Plano de Arborização Urbana de São Miguel Arcanjo**, conforme **Anexo I – TERMO DE REFERENCIA**, firmado em 12 de Setembro de 2022, entre a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO**, CNPJ/MF n.º 46.634.333/0001-73, com sede na Praça Antonio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, neste município de São Miguel Arcanjo/SP, neste ato representada pelo **Sr. PAULO RICARDO DA SILVA**, Prefeito Municipal, RG n.º [REDACTED] SSP/SP e CPF/MF n.º [REDACTED] doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **ECOFLORESTAL JR. EMPRESA CONSULTORIA FLORESTAL**, com sede na Rod. João Leme dos Santos, S/N, Km 110, sala, 04 Prédio Administração, Bairro Itinga, em Sorocaba - SP, CNPJ n.º 12.845.843/0001-78, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **LUIZ HENRIQUE BARRETO**, RG n.º [REDACTED] e CPF n.º [REDACTED] como **CONTRATADA**, têm, entre si, justo e contratado o seguinte:

I – Conforme previsto na Cláusula Sexta do contrato supra mencionado e art. 57, §1º da Lei Federal n.º 8.666/93, fica prorrogada a vigência contratual por 90(noventa) dias, a partir do dia 02 de junho de 2024.

II – Estas são as únicas modificações introduzidas ao contrato ora aditado, do qual o presente aditivo fica fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos de direito, contrato esse que continua em pleno vigor e subsistente em todas as demais cláusulas e condições e em tudo o que não foi expressamente alterado pelo presente.

III – E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente termo de aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Miguel Arcanjo, 02 de junho de 2024.

**PAULO RICARDO DA
SILVA** [REDACTED]

Assinado de forma digital por PAULO
RICARDO DA SILVA: [REDACTED]
Dados: 2024.06.17 14:44:03 -03'00'

Contratante: **Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo**
Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ HENRIQUE BARRETO
Data: 14/06/2024 11:27:22-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Contratada: **ECOFLORESTAL JR. EMPRESA CONSULTORIA FLORESTAL**
LUIZ HENRIQUE BARRETO

Testemunhas:

1 - _____
CPF:

2 - _____
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
PROTOCOLO

Processo:
4009/1/2024

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

ID: gilmara.silva

DATA: 06/06/2024 16:36	DOCUMENTO: 79587	ENTREGA PARA O LOCAL: COMPRAS
---------------------------	---------------------	----------------------------------

ASSUNTO:
SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO/SUPLEMENTO:
CI 014/2024, ADITIVO DE PRAZO- CONTRATO 220/2023

REQUERENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ENDEREÇO:
PRAÇA ANTONIO FERREIRA LEME 53 - CENTRO - SAO MIGUEL ARCANJO/SP

18330-000

ASSINATURA



0040092024



Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Município de Interesse Turístico

CI nº 014/2024

São Miguel Arcanjo, 06 de Junho de 2024

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para: Setor Municipal de Compras

Referência: Solicitação de Aditivo de Prazo - Contrato 220/2023

Solicito novamente a prorrogação do prazo do **Contrato 220/2023** para a elaboração do Novo Plano Municipal de Arborização Urbana, estendendo-o em um prazo de 90 dias, com termino em 01/09/2024. A necessidade de aditamento surge em virtude das correções que precisamos realizar no plano, as quais ainda não adequadas e atendidas como avalia a equipe técnica da prefeitura após análise.

Segue em anexo a manifestação da Empresa solicitando maior prazo para atender os apontamentos

Essas correções são cruciais para alinhar o projeto às normativas municipais e garantir sua qualidade final. Agradeço a compreensão e permaneço à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente



RODOLFO KENJI ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

De: Departamento Comercial - EcoFlorestal Jr <comercial@ecoflorestaljr.com>
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 18:00
Para: meioambiente@saomiguelarcanjo.sp.gov.br; gabriel.alves@ecoflorestaljr.com;
lucas.dias@ecoflorestaljr.com; projetos@ecoflorestaljr.com
Assunto: [Plano de Arborização Urbana] Reunião Online, Apontamentos e Justificativa
Anexos: Plano de Arborização Urbana de São Miguel Arcanjo (última entrega - não oficial).pdf; Apontamentos Plano de Arborização - Assinado.pdf

Boa tarde pessoal, tudo bem?

Como conversamos em paralelo, gostaríamos de marcar uma reunião online com vocês na semana que vem para discutirmos sobre o Plano de Arborização Urbana de São Miguel Arcanjo. Estamos na etapa final do projeto, o principal tópico faltando é o diagnóstico participativo da percepção da população, enquanto estávamos coletando as informações das árvores em campo, conseguimos entender um pouco sobre o contato dos municípios com a arborização urbana atual, porém, gostaríamos de ter um conteúdo mais elaborado com metodologia mais sólida para entregarmos no documento.

Temos como sugestão de horários para a reunião na semana que vem estas opções:

Segunda-feira (27/05) das 11h às 12h

Segunda-feira (27/05) das 14h às 15h

Terça-feira (28/05) das 11h às 12h

Nesta mesma reunião, gostaríamos de conversar sobre alguns apontamentos que foram feitos no último documento enviado (ele está em anexo para facilitar acesso), eles são:

1. Monitoramento da arborização urbana - já está presente no último documento enviado (segue também ele em anexo, marcado como "não oficial" para evitar complicações de comunicação);
2. Estrutura técnica operacional - está presente no último documento enviado;
3. Cronograma de implantação - não consta diretamente no serviço contratado;
4. Dotação orçamentária - não consta diretamente no serviço contratado.

Caso tenham algum horário de preferência, podemos levar em consideração também para marcarmos a reunião.

Gostaríamos de destacar também a justificativa em relação ao atraso da entrega do projeto, durante o final do ano de 2023 e começo de 2024, tivemos alteração na Diretoria Executiva (diretores setoriais e presidência) e atraso nas documentações em relação a essa parte jurídica.

Conseguimos fazer um planejamento para finalizar o projeto até o prazo estipulado do último contrato aditivo, porém, a UFSCar (nossa universidade) entrou em greve e não conseguimos manter esse planejamento, por conta da volta dos membros da empresa para as respectivas cidades.

Estamos com um novo planejamento para finalizar o Plano de Arborização, com o diagnóstico participativo dos municípios, até o final da próxima semana (31/05). Gostaríamos de solicitar um outro contrato aditivo para aumentar o prazo de entrega até o final de Junho (30 dias), para fazermos a coleta de informações e edições necessárias, e junto da reunião online na próxima semana, poderemos entender efetivamente os tópicos a serem reestruturados do último documento enviado (marcado como "não oficial").

Atualmente, o presidente da Ecoflorestal Jr., é o Gabriel Luís Alves e as próximas assinaturas devem ser feitas por ele.

Celular: (15) 99147-2759

E-mail: gabriel.alves@ecoflorestaljr.com

Ele está disponível para contato a qualquer momento.

Agradecemos a compreensão e estamos caminhando para a finalização deste importante documento para a cidade de São Miguel Arcanjo!
Estamos à disposição para qualquer dúvida.

Abraços,



**GESTÃO
2024.1
ECOFLORESTAL
JR**

CONSULTORIA
FLORESTAL



COMERCIAL

+55 (15) 99100-7683
comercial@ecoflorestaljr.com
UFSCar - Campus Sorocaba
110, Rod. João Leme dos
Santos - Itinga, Sorocaba - SP,
18052-780